

# ETAPA FINAL DA OBRA DA PONTE HERCÍLIO LUZ



# AGENDA:

- Evolução da obra
- Busca de empresa capacitada
- Orçamento adequado
- Solução jurídica
- Próximos passos



# A OBRA ANDOU MUITO EM UM ANO:

- Rescisão contratual.
- Conclusão das torres de sustentação, em 2015.
- Início da construção das treliças, em 2015.



Época da rescisão



Foto em 10.12.2015



# ETAPA FINAL - 8 PASSOS



1. Reforço das fundações (continental, insular e embaixo d'água)
2. Transferência de carga (suspensão do vão central)
3. Troca das barras de olhais e pendurais
4. Recuperação das vigas treliçadas do vão central e dos viadutos
5. Recuperação das 2 torres centrais
6. Trocas das selas e rótulas
7. Execução do tabuleiro (pista de rolagem)
8. Desmontagem da estrutura provisória - transferência de carga para a estrutura da ponte

# BUSCA PELA SOLUÇÃO TÉCNICA:

- Consórcio Florianópolis Monumento teve contrato rescindido.
- American Bridge desistiu do projeto.
- Grupo Teixeira Duarte finalizou as torres e está executando as treliças no prazo.



# OBRAS DO GRUPO TEIXEIRA DUARTE:



Ponte de Alcácer do Sal, Portugal.



Ponte Vasco da Gama, Portugal.



Ponte 25 de Abril, Portugal.



Ponte Samora Machel, Moçambique.

# BUSCA POR ORÇAMENTO COMPATÍVEL:

- Grupo Teixeira Duarte demonstrou interesse em dar continuidade à obra, com o qual iniciamos negociações sobre valores
- Custo referencial R\$ 261 milhões (Deinfra/DNIT)



# DETALHAMENTO

#	LOCAL	SERVIÇO	VALOR (MI R\$)
1	VÃO PENSIL	Fundações	47,1
2		Transferência de Cargas	20,0
3		Reabilitação Tabuleiro	16,8
4		Montagem Novas Barras	66,3
5		Passarelas e Pintura Final	9,1
6	VIADUTOS DE ACESSO	Infraestrutura Torres	37,6
7		Passarelas e Pintura Final	5,5
8	NOVAS SUBSTITUIÇÕES	Fundação	12,5
9		Novas Rótulas	3,5
10		Novas Selas	3,1
11		Substituições de Peças	34,0
12		Desmotagem "Ponte Segura"	5,5
	<b>TOTAL</b>		<b>261,0</b>





# MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO:


- Regra geral - licitação
- Possibilidade de contratação direta (Art. 37, XXI, CF/88)
  - a) Dispensa de licitação
  - b) Inexigibilidade de licitação



# BASE PARA CONTRATAÇÃO DIRETA:

**DISPENSA DE LICITAÇÃO** (Art. 24, XV, Lei 8.666/93)


- a) Restauração de objeto histórico
- b) Autenticidade certificada
- c) Finalidade do órgão



# BASE PARA CONTRATAÇÃO DIRETA:

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** (Art. 25, II e Art. 13, VII -  
Lei 8.666/93)

- a) Inviabilidade de competição
- b) Natureza singular do serviço
- c) Especialização da empresa contratada



# OS PRÓXIMOS PASSOS:

- Contratação de agente supervisor.
- Implantar comissão de acompanhamento da obra.
- Participação da sociedade.
- Contratação da última etapa da obra.





**GOVERNO  
DE SANTA  
CATARINA**

**CUIDANDO  
DAS PESSOAS,  
CUIDANDO  
DO FUTURO.**