

**8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
2018**

Mês/Ano	Município	Período de execução
Fevereiro	<p>1-ADR Araranguá Araranguá Ermo Jacinto Machado Meleiro Jacinto Machado Morro Grande Passo de Torres Praia Grande Santa Rosa Timbé do Sul Turvo</p> <p>2-ADR Tubarão Braço do Norte Rio Fortuna São Martinho Santa Rosa de Lima</p>	26/02 a 02/03
	Março	<p>1-ADR Tubarão Tubarão Gravatal Pedras Grandes Sangão Treze de Maio</p> <p>2-ADR Criciúma Criciúma Cocal do Sul Morro da Fumaça Praia do Rincão Treviso Urussanga</p>
<p>1-ADR Tubarão Laguna Imaruí Imbituba Pescaria Brava Paulo Lopes Garopaba</p> <p>2-ADR Lages São Joaquim Rio Rufino Urupema Bom Jardim da Serra Urubici</p>		12 a 16/03

	<p>1-ADR Itajaí Brusque Botuvera Guabiruba Canelinha Major Gercino</p> <p>2-ADR Lages Lages Campo Belo do Sul Capão Alto Cerro Negro São José do Cerrito Ponte Alta Otacílio Costa Palmeira Bocaina do Sul Painel Correia Pinto</p>	<p>20 a 26/03</p> <p>19 a 29/03</p>
<p>Abril</p>	<p>1-ADR Itajaí Itajaí Balneário Camboriu Camboriu Itapema Navegantes Penha Balneário Piçarras</p> <p>2-ADR Campos Novos Campos Novos Monte Carlo Vargem Celso Ramos Zortéa Ibiam Brunópolis Abdon Batista</p>	<p>27/03 a 06/04</p> <p>02/04 a 06/04</p>
	<p>1-ADR Blumenau Blumenau Ilhota Luis Alves</p> <p>2-ADR Concórdia Concórdia Alto Bela Vista Peritiba Ipira Irani</p>	<p>16/04 a 20/04</p> <p>16/04 a 20/04</p>

	<p>1-ADR Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul Corupá Massaranduba</p> <p>2-ADR Concórdia Seara Xavantina Ipumirim Arabuta</p>	<p>23/04 a 27/04</p> <p>23/04 a 27/04</p>
<p>Maio</p>	<p>1-ADR Joinville Joinville Araquari Garuva Itapoá São Francisco do Sul Balneário Barra do Sul São João do Itaperiu Barra Velha</p> <p>2-ADR Chapecó Chapecó Caxambu do Sul Guatambu Planalto Alegre Águas Frias Nova Erechim Coronel Freitas Paial Arvoredo</p> <p>Aldeias Indígenas Toldo Pinhal Toldo Chinpangue Conda Sede de Xapecozinho</p>	<p>07 a 11/05 14 a 18/05</p> <p>07 a 11/05 14 a 18/05</p>
	<p>1-ADR Mafra Mafra São Bento do Sul Itaiópolis Papanduva Monte Castelo</p> <p>2-ADR Maravilha Palmitos Caibi Riqueza Cunhã Porã</p>	<p>21/05 a 25/05</p> <p>21/05 a 25/05</p>

	<p>Cunhataí Águas de Chapecó</p>	
	<p>1-ADR Mafra Canoinhas Irinópolis Porto União Bela Vista do Toldo Major Vieira</p> <p>2-ADR São Miguel do Oeste Itapiranga Tunápolis Santa Helena</p>	<p>28/05 a 01/06</p> <p>28/05 a 01/06</p>
<p>Junho de 2017</p>	<p>1-ADR Videira Caçador Calmon Matos Costa Macieira Rio das Antas</p> <p>2-ADR São Miguel do Oeste São Miguel do Oeste Belmonte Descanso Guaraciaba</p>	<p>04/06 a 08/06 11/06 a 15/06</p> <p>04/06 a 08/06 11/06 a 15/06</p>
	<p>1-ADR Xanxerê Xanxerê Abelardo Luz Passos Maia São Domingos Ipuçu Entre Rios Bom Jesus Ouro Verde Faxinal dos Guedes Vargeão Lajeado Grande Marema</p>	<p>18/06 a 22/06</p> <p>18/06 a 22/06</p>

	<p>1-ADR São Lourenço do Oeste São Lourenço do Oeste São Bernardino Novo Horizonte Galvão Coronel Martins</p> <p>2-ADR Joaçaba Joaçaba Água Doce Vargem Bonita Treze Tílias Catanduva Luzerna Ibicare Jaborá Ouro Lacerdópolis Erval Velho</p>	<p>25/06 a 29/06</p> <p>25/06 a 29/06</p>
<p>Julho de 2017</p>	<p>1-ADR São Miguel do Oeste Dionísio Cerqueira Anchieta Palma Sola</p>	<p>02 a 06/07</p>
	<p>1-ADR Chapecó Quilombo Irati Jardinópolis Santiago do Sul</p> <p>2-ADR Curitibaanos Curitibaanos São Cristovão do Sul</p> <p>1-ADR Maravilha Bom Jesus do Oeste Iraceminha Modelo Romelândia Saltinho Saudades Santa Terezinha do Progresso São Miguel da Boa Vista Serra Alta Sul Brasil Tigrinhos</p>	<p>09/07 a 13/07</p> <p>09/07 a 13/07</p> <p>16/07 a 27/07</p>

Agosto de 2017	<p>1-ADR Videira Salto Veloso Tangará Iomerê Pinheiro Preto</p> <p>2-ADR Rio do Sul Rio do Sul Braço do Trombudo Rio do Oeste Agronômica</p>	<p>06/08 a 10/08</p> <p>06/08 a 10/08</p>
	<p>1-ADR Rio do Sul Taió Mirim Doce Salette Santa Terezinha</p> <p>2-ADR Rio do Sul Ituporanga Alfredo Wagner Atalanta Aurora Chapadão do Lageado Leoberto Leal</p>	<p>13/08 a 17/08</p>
	<p>1-ADR Rio do Sul Ibirama Witmarsum Dona Emma José Boiteux Lontras Apiúna Presidente Nereu</p>	<p>20 a 24/08</p>
	<p>1-ADR Rio do Sul Timbó Doutor Pedrinho Rio dos Cedros Benedito Novo Rodeio</p>	<p>27/08 a 31/08</p>
	<p>Biguaçu Governador Celso Ramos Antônio Carlos</p>	<p>10/09 a 14/09</p>
Setembro	<p>Palhoça São Pedro de Alcântara</p>	<p>17 a 21/09</p>

	Santo Amaro da Imperatriz Águas Mornas	
	Florianópolis São José	24 a 28/09
Outubro Eleições dia 7 e 28	São Bonifácio Anitápolis	01 a 05/10
		08 a 12 (sexta)
		15 a 19
		22 a 26
		29/10 a 02/11
Novembro		05 a 09
		12 a 16 Feriado 15 (quinta)
		19 a 23
		26 a 30
Dezembro		03 a 07
		10 a 14
		17 a 21

Observação:

Os municípios na cor **laranja** não receberam a Campanha.